Envision Evanston 2045 Launch Slide 1

Fase 1 Recopilar datos

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Finalizar el plan +

reglamentación

(Agosto a Septiembre)

Fase 5

Adoptando el plan +

reglamentación

(Octubre a Marzo 2025)

Desarrollar nuestra Experiencia vivida visión (Febrero a Marzo)

(Abril a Mayo)

Borrador de

visión y metas



Refinar metas y estrategias



Desarrollar

escenarios de

uso de suelo





Mapa de zonificación propuesto





Escenarios de desarrollo




Plan integral final



Ordenanza de zonificación final







Borrador del plan integral



Borrador de la ordenanza de zonificación

NUESTRO MAPA DE RUTA

Revisar planes

existentes

Cada etapa del proceso de planificación tendrá tareas y reportes distintos que se consolidarán para formar el plan y código de zonificación final.